

第18回 日本スカウトジャンボリー 北海道会場 真狩野営場

*赤字になっているところは中央会場との共通プログラムです。

	8月5日(金)	8月6日(土)	8月7日(日)	8月8日(月)	8月9日(火)	8月10日(水)
午前 設営		隊プロ 最高のサイトへ サイト野営工作① 盆踊り練習	宗教儀礼 隊プロ 最高のサイトへ サイト野営工作② 盆踊り練習	SDGsプログラム *班活動による *基本隊指導者が引率	隊プロ 最高のサイトへ 参加者相互点検 ・サイトの表彰をする 盆踊り練習	撤営・環境整備
午後 開会式		ジャンボリー 日本一プログラム① 「班旗立て」 北海道一プログラム① 「何か投げる」	ジャンボリー 日本一プログラム② 「火おこし」 北海道一プログラム② 「何か計測する」	「うちの班のSDGs報告」	ジャンボリー 日本一プログラム③ 「手旗信号リレー」 大営火に向けて準備	
夜 歓迎の営火		「うちの班のSDGs自慢」	(中央会場) 大営火 ここは視聴する。	各隊(各地区)交流会	(北海道会場) 大営火(閉会式) ・雷門をくぐると盆踊りの櫓があって東京音頭を踊る。 ・仮装盆踊り。各隊歌い手がオリジナル歌詞で歌う。 ・屋台、もんじゃ焼き、巨大お好み焼き	

	ベンチャーを中心に 大営火の準備を進める。	ゲート作り(雷門)	信号塔作成(盆踊り櫓) 提灯作り	飾り付け 提灯作り	諸準備	
--	--------------------------	-----------	---------------------	--------------	-----	--

- 注意点
- ・献立に関しては可能な限り、中央会場に合わせたい。時間には余裕を持たせる。
 - ・期間中は班活動が中心となる。1班が2人3人というところは考える必要がある。
 - ・8日9日のプログラムに関しては天候を考え入れ替えることもできる。
 - ・期間中プログラムごとに優秀班を表彰する。班旗の使用。
 - ・平日となるためリーダーの確保にも問題がありそうだ。
 - ・準備に関わる道連内の組織を早急に作る。